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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 10       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE AÇAILÂNDIA-CESA
AÇAILÂNDIA-MA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 11       - … Mês 12       - … VALOR

1.214,87 1.214,87 1.220,72 14.584,29

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 4,72250000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

01              SERVIÇOS PRELIMINARES

10.640,24 10.640,24 10.691,36 127.734,00

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 41,36140000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

02              ADMINISTRAÇÃO LOCAL

107,90 107,90 108,46 1.295,36

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 0,41940000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

03              TRABALHOS EM TERRA

812,93 812,93 816,88 9.759,11

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 3,16010000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

04              INFRA-ESTRUTURA

1.218,71 1.218,71 1.224,60 14.630,41

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 4,73750000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

05              SUPRA-ESTRUTURA

314,98 314,98 316,46 3.781,24

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 1,22440000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

06              VEDAÇÃO

1.702,99 1.702,99 1.711,11 20.444,00

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 6,61990000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

07              COBERTURA

1.579,84 1.579,84 1.587,46 18.965,70

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 6,14130000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

08              REVESTIMENTOS

1.775,32 1.775,32 1.783,84 21.312,36

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 6,90110000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

09              PAVIMENTAÇÃO
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Mês 10       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE AÇAILÂNDIA-CESA
AÇAILÂNDIA-MA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 11       - … Mês 12       - … VALOR

368,11 368,11 369,86 4.419,07

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 1,43090000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

10              ESQUADRIAS/FERRAGENS

1.832,64 1.832,64 1.841,39 22.000,43

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 7,12390000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

11              INSTALAÇÃO ELÉTRICA

244,06 244,06 245,24 2.929,90

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 0,94870000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

12              INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

291,40 291,40 292,74 3.498,14

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 1,13270000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

13              LOUÇAS E PERTENCES

2.846,36 2.846,36 2.860,04 34.170,00

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 11,06460000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

14              PINTURA

774,70 774,70 778,39 9.300,09

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 3,01150000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

15              DIVERSOS

Valor simples

PERCENTUAL SIMPLES

Valor acumulado

PERCENTUAL ACUMULADO

25.848,55
8,33 % 8,33 % 8,37 %

257.250,50 282.975,55 308.824,10
83,30 % 91,63 % 100,00 %

25.725,05 25.725,05


