

Universidade Estadual do Maranhão

Cidade Universitária Paulo VI -CNPJ:06.352.421/0001-68

São Luis-Maranhão

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA

OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BALSAS-CESBA

BALSAS-MA

PÁGINA 001

DATA 28/03/2016

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	Mês 10 -...	Mês 11 -...	Mês 12 -...	VALOR					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		8,33000000 % 0,08 ***** 1.409,08	8,33000000 % 0,08 ***** 1.409,08	8,37000000 % 0,08 ***** 1.415,79	4,57180000 % 16.915,67					
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8,33000000 % 0,08 ***** 10.717,94	8,33000000 % 0,08 ***** 10.717,94	8,37000000 % 0,08 ***** 10.769,42	34,77440000 % 128.666,76					
03	TRABALHOS EM TERRA		8,33000000 % 0,08 ***** 167,20	8,33000000 % 0,08 ***** 167,20	8,37000000 % 0,08 ***** 167,97	0,54250000 % 2.007,17					
04	INFRA-ESTRUTURA		8,33000000 % 0,08 ***** 1.273,30	8,33000000 % 0,08 ***** 1.273,30	8,37000000 % 0,08 ***** 1.279,36	4,13120000 % 15.285,66					
05	SUPRA-ESTRUTURA		8,33000000 % 0,08 ***** 1.789,78	8,33000000 % 0,08 ***** 1.789,78	8,37000000 % 0,08 ***** 1.798,42	5,80700000 % 21.486,00					
06	VEDAÇÃO		8,33000000 % 0,08 ***** 320,00	8,33000000 % 0,08 ***** 320,00	8,37000000 % 0,08 ***** 321,50	1,03820000 % 3.841,50					
07	COBERTURA		8,33000000 % 0,08 ***** 2.220,37	8,33000000 % 0,08 ***** 2.220,37	8,37000000 % 0,08 ***** 2.231,08	7,20400000 % 26.655,15					
08	REVESTIMENTOS		8,33000000 % 0,08 ***** 2.158,66	8,33000000 % 0,08 ***** 2.158,66	8,37000000 % 0,08 ***** 2.169,04	7,00380000 % 25.914,30					
09	PAVIMENTAÇÃO		8,33000000 % 0,08 ***** 2.473,22	8,33000000 % 0,08 ***** 2.473,22	8,37000000 % 0,08 ***** 2.485,07	8,02440000 % 29.690,49					

Universidade Estadual do Maranhão

Cidade Universitária Paulo VI -CNPJ:06.352.421/0001-68

São Luis-Maranhão

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA

OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BALSAS-CESBA

BALSAS-MA

PÁGINA 002

DATA 28/03/2016

[illegible]