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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 01       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BALSAS-CESBA
BALSAS-MA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 02       - … Mês 03       - … Mês 04       - … Mês 05       … Mês 06       … Mês 07       … Mês 08       … Mês 09       …

1.409,08 1.409,08 1.409,08 1.409,08 1.409,08

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

01              SERVIÇOS PRELIMINARES

1.409,08

8,33000000 %
0,08

************…
1.409,08

8,33000000 %
0,08

************…
1.409,08

8,33000000 %
0,08

************…
1.409,08

8,33000000 %
0,08

************…

10.717,94 10.717,94 10.717,94 10.717,94 10.717,94

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

02              ADMINISTRAÇÃO LOCAL

10.717,94

8,33000000 %
0,08

************…
10.717,94

8,33000000 %
0,08

************…
10.717,94

8,33000000 %
0,08

************…
10.717,94

8,33000000 %
0,08

************…

167,20 167,20 167,20 167,20 167,20

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

03              TRABALHOS EM TERRA

167,20

8,33000000 %
0,08

************…
167,20

8,33000000 %
0,08

************…
167,20

8,33000000 %
0,08

************…
167,20

8,33000000 %
0,08

************…

1.273,30 1.273,30 1.273,30 1.273,30 1.273,30

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

04              INFRA-ESTRUTURA

1.273,30

8,33000000 %
0,08

************…
1.273,30

8,33000000 %
0,08

************…
1.273,30

8,33000000 %
0,08

************…
1.273,30

8,33000000 %
0,08

************…

1.789,78 1.789,78 1.789,78 1.789,78 1.789,78

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

05              SUPRA-ESTRUTURA

1.789,78

8,33000000 %
0,08

************…
1.789,78

8,33000000 %
0,08

************…
1.789,78

8,33000000 %
0,08

************…
1.789,78

8,33000000 %
0,08

************…

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

06              VEDAÇÃO

320,00

8,33000000 %
0,08

************…
320,00

8,33000000 %
0,08

************…
320,00

8,33000000 %
0,08

************…
320,00

8,33000000 %
0,08

************…

2.220,37 2.220,37 2.220,37 2.220,37 2.220,37

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

07              COBERTURA

2.220,37

8,33000000 %
0,08

************…
2.220,37

8,33000000 %
0,08

************…
2.220,37

8,33000000 %
0,08

************…
2.220,37

8,33000000 %
0,08

************…

2.158,66 2.158,66 2.158,66 2.158,66 2.158,66

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

08              REVESTIMENTOS

2.158,66

8,33000000 %
0,08

************…
2.158,66

8,33000000 %
0,08

************…
2.158,66

8,33000000 %
0,08

************…
2.158,66

8,33000000 %
0,08

************…

2.473,22 2.473,22 2.473,22 2.473,22 2.473,22

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

09              PAVIMENTAÇÃO

2.473,22

8,33000000 %
0,08

************…
2.473,22

8,33000000 %
0,08

************…
2.473,22

8,33000000 %
0,08

************…
2.473,22

8,33000000 %
0,08

************…
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Mês 01       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 02       - … Mês 03       - … Mês 04       - … Mês 05       … Mês 06       … Mês 07       … Mês 08       … Mês 09       …

526,89 526,89 526,89 526,89 526,89

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

10              ESQUADRIAS/FERRAGENS

526,89

8,33000000 %
0,08

************…
526,89

8,33000000 %
0,08

************…
526,89

8,33000000 %
0,08

************…
526,89

8,33000000 %
0,08

************…

2.710,50 2.710,50 2.710,50 2.710,50 2.710,50

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

11              INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.710,50

8,33000000 %
0,08

************…
2.710,50

8,33000000 %
0,08

************…
2.710,50

8,33000000 %
0,08

************…
2.710,50

8,33000000 %
0,08

************…

368,79 368,79 368,79 368,79 368,79

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

12              INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

368,79

8,33000000 %
0,08

************…
368,79

8,33000000 %
0,08

************…
368,79

8,33000000 %
0,08

************…
368,79

8,33000000 %
0,08

************…

180,73 180,73 180,73 180,73 180,73

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

13              LOUÇAS E PERTENCES

180,73

8,33000000 %
0,08

************…
180,73

8,33000000 %
0,08

************…
180,73

8,33000000 %
0,08

************…
180,73

8,33000000 %
0,08

************…

3.877,57 3.877,57 3.877,57 3.877,57 3.877,57

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

14              PINTURA

3.877,57

8,33000000 %
0,08

************…
3.877,57

8,33000000 %
0,08

************…
3.877,57

8,33000000 %
0,08

************…
3.877,57

8,33000000 %
0,08

************…

627,30 627,30 627,30 627,30 627,30

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

15              DIVERSOS

627,30

8,33000000 %
0,08

************…
627,30

8,33000000 %
0,08

************…
627,30

8,33000000 %
0,08

************…
627,30

8,33000000 %
0,08

************…

Valor simples

PERCENTUAL SIMPLES

Valor acumulado

PERCENTUAL ACUMULADO

30.821,33 30.821,33 30.821,33
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %

30.821,33 61.642,66 92.463,99 123.285,32 154.106,65
8,33 % 16,66 % 24,99 % 33,32 % 41,65 %

30.821,33 30.821,33 30.821,33
8,33 %

184.927,98
49,98 %

30.821,33
8,33 %

215.749,31
58,31 %

30.821,33
8,33 %

246.570,64
66,64 %

30.821,33
8,33 %

277.391,97
74,97 %


