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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 10       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAXIAS-CESC
CAXIAS-MA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 11       - … Mês 12       - … VALOR

3.377,37 3.377,37 3.393,56 40.544,63

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 5,67340000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

01              SERVIÇOS PRELIMINARES

10.462,27 10.462,27 10.512,55 125.597,52

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 17,57470000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

02              ADMINISTRAÇÃO LOCAL

399,06 399,06 400,98 4.790,64

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 0,67030000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

03              TRABALHOS EM TERRA

3.061,59 3.061,59 3.076,32 36.753,81

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 5,14290000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

04              INFRA-ESTRUTURA

3.928,01 3.928,01 3.946,85 47.154,96

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 6,59830000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

05              SUPRA-ESTRUTURA

801,83 801,83 805,64 9.625,77

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 1,34690000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

06              VEDAÇÃO

5.560,76 5.560,76 5.587,51 66.755,87

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 9,34110000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

07              COBERTURA

5.406,41 5.406,41 5.432,36 64.902,87

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 9,08180000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

08              REVESTIMENTOS

6.184,37 6.184,37 6.214,03 74.242,10

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 10,38860000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

09              PAVIMENTAÇÃO
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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 10       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAXIAS-CESC
CAXIAS-MA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 11       - … Mês 12       - … VALOR

1.303,79 1.303,79 1.310,11 15.651,80

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 2,19010000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

10              ESQUADRIAS/FERRAGENS

6.440,76 6.440,76 6.471,63 77.319,99

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 10,81930000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

11              INSTALAÇÃO ELÉTRICA

908,98 908,98 913,32 10.912,10

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 1,52690000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

12              INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

423,08 423,08 425,13 5.079,01

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 0,71070000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

13              LOUÇAS E PERTENCES

9.713,87 9.713,87 9.760,57 116.613,14

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 16,31750000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

14              PINTURA

1.558,13 1.558,13 1.565,60 18.705,03

8,33000000 % 8,33000000 % 8,37000000 % 2,61740000 %
0,08 0,08 0,08

*************** *************** ***************

15              DIVERSOS

Valor simples

PERCENTUAL SIMPLES

Valor acumulado

PERCENTUAL ACUMULADO

59.816,16
8,33 % 8,33 % 8,37 %

595.302,80 654.833,08 714.649,24
83,30 % 91,63 % 100,00 %

59.530,28 59.530,28


