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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 01       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAXIAS-CESC
CAXIAS-MA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 02       - … Mês 03       - … Mês 04       - … Mês 05       … Mês 06       … Mês 07       … Mês 08       … Mês 09       …

3.377,37 3.377,37 3.377,37 3.377,37 3.377,37

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

01              SERVIÇOS PRELIMINARES

3.377,37

8,33000000 %
0,08

************…
3.377,37

8,33000000 %
0,08

************…
3.377,37

8,33000000 %
0,08

************…
3.377,37

8,33000000 %
0,08

************…

10.462,27 10.462,27 10.462,27 10.462,27 10.462,27

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

02              ADMINISTRAÇÃO LOCAL

10.462,27

8,33000000 %
0,08

************…
10.462,27

8,33000000 %
0,08

************…
10.462,27

8,33000000 %
0,08

************…
10.462,27

8,33000000 %
0,08

************…

399,06 399,06 399,06 399,06 399,06

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

03              TRABALHOS EM TERRA

399,06

8,33000000 %
0,08

************…
399,06

8,33000000 %
0,08

************…
399,06

8,33000000 %
0,08

************…
399,06

8,33000000 %
0,08

************…

3.061,59 3.061,59 3.061,59 3.061,59 3.061,59

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

04              INFRA-ESTRUTURA

3.061,59

8,33000000 %
0,08

************…
3.061,59

8,33000000 %
0,08

************…
3.061,59

8,33000000 %
0,08

************…
3.061,59

8,33000000 %
0,08

************…

3.928,01 3.928,01 3.928,01 3.928,01 3.928,01

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

05              SUPRA-ESTRUTURA

3.928,01

8,33000000 %
0,08

************…
3.928,01

8,33000000 %
0,08

************…
3.928,01

8,33000000 %
0,08

************…
3.928,01

8,33000000 %
0,08

************…

801,83 801,83 801,83 801,83 801,83

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

06              VEDAÇÃO

801,83

8,33000000 %
0,08

************…
801,83

8,33000000 %
0,08

************…
801,83

8,33000000 %
0,08

************…
801,83

8,33000000 %
0,08

************…

5.560,76 5.560,76 5.560,76 5.560,76 5.560,76

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

07              COBERTURA

5.560,76

8,33000000 %
0,08

************…
5.560,76

8,33000000 %
0,08

************…
5.560,76

8,33000000 %
0,08

************…
5.560,76

8,33000000 %
0,08

************…

5.406,41 5.406,41 5.406,41 5.406,41 5.406,41

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

08              REVESTIMENTOS

5.406,41

8,33000000 %
0,08

************…
5.406,41

8,33000000 %
0,08

************…
5.406,41

8,33000000 %
0,08

************…
5.406,41

8,33000000 %
0,08

************…

6.184,37 6.184,37 6.184,37 6.184,37 6.184,37

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

09              PAVIMENTAÇÃO

6.184,37

8,33000000 %
0,08

************…
6.184,37

8,33000000 %
0,08

************…
6.184,37

8,33000000 %
0,08

************…
6.184,37

8,33000000 %
0,08

************…
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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 01       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAXIAS-CESC
CAXIAS-MA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 02       - … Mês 03       - … Mês 04       - … Mês 05       … Mês 06       … Mês 07       … Mês 08       … Mês 09       …

1.303,79 1.303,79 1.303,79 1.303,79 1.303,79

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

10              ESQUADRIAS/FERRAGENS

1.303,79

8,33000000 %
0,08

************…
1.303,79

8,33000000 %
0,08

************…
1.303,79

8,33000000 %
0,08

************…
1.303,79

8,33000000 %
0,08

************…

6.440,76 6.440,76 6.440,76 6.440,76 6.440,76

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

11              INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.440,76

8,33000000 %
0,08

************…
6.440,76

8,33000000 %
0,08

************…
6.440,76

8,33000000 %
0,08

************…
6.440,76

8,33000000 %
0,08

************…

908,98 908,98 908,98 908,98 908,98

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

12              INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

908,98

8,33000000 %
0,08

************…
908,98

8,33000000 %
0,08

************…
908,98

8,33000000 %
0,08

************…
908,98

8,33000000 %
0,08

************…

423,08 423,08 423,08 423,08 423,08

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

13              LOUÇAS E PERTENCES

423,08

8,33000000 %
0,08

************…
423,08

8,33000000 %
0,08

************…
423,08

8,33000000 %
0,08

************…
423,08

8,33000000 %
0,08

************…

9.713,87 9.713,87 9.713,87 9.713,87 9.713,87

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

14              PINTURA

9.713,87

8,33000000 %
0,08

************…
9.713,87

8,33000000 %
0,08

************…
9.713,87

8,33000000 %
0,08

************…
9.713,87

8,33000000 %
0,08

************…

1.558,13 1.558,13 1.558,13 1.558,13 1.558,13

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

15              DIVERSOS

1.558,13

8,33000000 %
0,08

************…
1.558,13

8,33000000 %
0,08

************…
1.558,13

8,33000000 %
0,08

************…
1.558,13

8,33000000 %
0,08

************…

Valor simples

PERCENTUAL SIMPLES

Valor acumulado

PERCENTUAL ACUMULADO

59.530,28 59.530,28 59.530,28
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %

59.530,28 119.060,56 178.590,84 238.121,12 297.651,40
8,33 % 16,66 % 24,99 % 33,32 % 41,65 %

59.530,28 59.530,28 59.530,28
8,33 %

357.181,68
49,98 %

59.530,28
8,33 %

416.711,96
58,31 %

59.530,28
8,33 %

476.242,24
66,64 %

59.530,28
8,33 %

535.772,52
74,97 %


