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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 01       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 02       - … Mês 03       - … Mês 04       - … Mês 05       … Mês 06       … Mês 07       … Mês 08       … Mês 09       …

4.539,66 4.539,66 4.539,66 4.539,66 4.539,66

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

01              SERVIÇOS PRELIMINARES

4.539,66

8,33000000 %
0,08

************…
4.539,66

8,33000000 %
0,08

************…
4.539,66

8,33000000 %
0,08

************…
4.539,66

8,33000000 %
0,08

************…

10.640,24 10.640,24 10.640,24 10.640,24 10.640,24

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

02              ADMINISTRAÇÃO LOCAL

10.640,24

8,33000000 %
0,08

************…
10.640,24

8,33000000 %
0,08

************…
10.640,24

8,33000000 %
0,08

************…
10.640,24

8,33000000 %
0,08

************…

540,59 540,59 540,59 540,59 540,59

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

03              TRABALHOS EM TERRA

540,59

8,33000000 %
0,08

************…
540,59

8,33000000 %
0,08

************…
540,59

8,33000000 %
0,08

************…
540,59

8,33000000 %
0,08

************…

4.287,13 4.287,13 4.287,13 4.287,13 4.287,13

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

04              INFRA-ESTRUTURA

4.287,13

8,33000000 %
0,08

************…
4.287,13

8,33000000 %
0,08

************…
4.287,13

8,33000000 %
0,08

************…
4.287,13

8,33000000 %
0,08

************…

5.592,65 5.592,65 5.592,65 5.592,65 5.592,65

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

05              SUPRA-ESTRUTURA

5.592,65

8,33000000 %
0,08

************…
5.592,65

8,33000000 %
0,08

************…
5.592,65

8,33000000 %
0,08

************…
5.592,65

8,33000000 %
0,08

************…

1.123,55 1.123,55 1.123,55 1.123,55 1.123,55

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

06              VEDAÇÃO

1.123,55

8,33000000 %
0,08

************…
1.123,55

8,33000000 %
0,08

************…
1.123,55

8,33000000 %
0,08

************…
1.123,55

8,33000000 %
0,08

************…

7.816,71 7.816,71 7.816,71 7.816,71 7.816,71

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

07              COBERTURA

7.816,71

8,33000000 %
0,08

************…
7.816,71

8,33000000 %
0,08

************…
7.816,71

8,33000000 %
0,08

************…
7.816,71

8,33000000 %
0,08

************…

08              REVESTIMENTOS

8.682,42 8.682,42 8.682,42 8.682,42 8.682,42

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

09              PAVIMENTAÇÃO

8.682,42

8,33000000 %
0,08

************…
8.682,42

8,33000000 %
0,08

************…
8.682,42

8,33000000 %
0,08

************…
8.682,42

8,33000000 %
0,08

************…
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28/03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

Mês 01       - …

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAL:CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA

PÁGINA

DATA

ITEM SERVIÇO UNID.
QUANT.

Mês 02       - … Mês 03       - … Mês 04       - … Mês 05       … Mês 06       … Mês 07       … Mês 08       … Mês 09       …

1.827,48 1.827,48 1.827,48 1.827,48 1.827,48

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

10              ESQUADRIAS/FERRAGENS

1.827,48

8,33000000 %
0,08

************…
1.827,48

8,33000000 %
0,08

************…
1.827,48

8,33000000 %
0,08

************…
1.827,48

8,33000000 %
0,08

************…

11              INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1.298,31 1.298,31 1.298,31 1.298,31 1.298,31

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

12              INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

1.298,31

8,33000000 %
0,08

************…
1.298,31

8,33000000 %
0,08

************…
1.298,31

8,33000000 %
0,08

************…
1.298,31

8,33000000 %
0,08

************…

588,90 588,90 588,90 588,90 588,90

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

13              LOUÇAS E PERTENCES

588,90

8,33000000 %
0,08

************…
588,90

8,33000000 %
0,08

************…
588,90

8,33000000 %
0,08

************…
588,90

8,33000000 %
0,08

************…

13.709,64 13.709,64 13.709,64 13.709,64 13.709,64

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

14              PINTURA

13.709,64

8,33000000 %
0,08

************…
13.709,64

8,33000000 %
0,08

************…
13.709,64

8,33000000 %
0,08

************…
13.709,64

8,33000000 %
0,08

************…

2.167,61 2.167,61 2.167,61 2.167,61 2.167,61

8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 % 8,33000000 %
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

*************** *************** *************** *************** ************…

15              DIVERSOS

2.167,61

8,33000000 %
0,08

************…
2.167,61

8,33000000 %
0,08

************…
2.167,61

8,33000000 %
0,08

************…
2.167,61

8,33000000 %
0,08

************…

Valor simples

PERCENTUAL SIMPLES

Valor acumulado

PERCENTUAL ACUMULADO

62.814,89 62.814,89 62.814,89
6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 %

62.814,89 125.629,78 188.444,67 251.259,56 314.074,45
6,60 % 13,20 % 19,80 % 26,40 % 33,00 %

62.814,89 62.814,89 62.814,89
6,60 %

376.889,34
39,60 %

62.814,89
6,60 %

439.704,23
46,20 %

62.814,89
6,60 %

502.519,12
52,80 %

62.814,89
6,60 %

565.334,01
59,40 %


